



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА НУНЛИГРАН»**
689274 Чукотский автономный округ Провиденский городской округ село Нунлигран ул. Кергау 1, 2 телефон-факс (842735)26-317
school-nunligran@mail.ru

ПРИКАЗ

18.04.2023 г.

№ 49/3-ОД

О проведении первоочередных мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Ш-И ООО с.Нунлигран»

С целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, на основании приказа «О создании в 2023 году на базе МБОУ «Ш-И ООО с.Нунлигран» центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» № 49/1-ОД от 18 апреля 2023г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Сарлову Арслану Лиджиевичу, учителю технологии и ОБЖ, ответственному за реализацию мероприятий по созданию Центра:

1.1. Разработать и утвердить «Дорожную карту» по созданию и функционированию Центра, на основании данного приказа и методических рекомендаций;

1.2. Разработать и утвердить Положение о деятельности Центра в общеобразовательной организации;

1.3. Разработать и утвердить должностные инструкции работников Центра;

1.4. Обеспечить принятие новых нормативно-правовых актов и внесение изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты.

1.5. Разместить необходимые документы на сайте МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран».

2. Утвердить сроки проведения первоочередных мероприятий по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» согласно приложению к данному приказу.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель организации _____

Директор _____

должность

личная подпись

Омрынто С.В. _____

расшифровка подписи

С приказом работник ознакомлен _____

личная подпись

« _____ » апреля 2023 г.

**Сроки
проведения первоочередных мероприятий по созданию Центра образования
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»
в МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»**

№ п/п	Мероприятия	Дата предоставления отчета по проделанной работе	Ответственные
1	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятий по созданию Центра	до 18.04.2023г.	Омрынто С.В.
2	Разработка и утверждение «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центра в общеобразовательной организации	до 21.04.2023г.	Сарлов А.Л.
3	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра в общеобразовательной организации	до 21.04. 2022г.	Сарлов А.Л.
4	Разработка и утверждение Должностных инструкций работников Центра в общеобразовательной организации	до 21.04. 2022г.	Сарлов А.Л.
5	Принятие новых нормативно-правовых актов и внесение изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты	до 25.08.2023г.	Омрынто С.В., Сарлов А.Л.
6	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в целях приведения в соответствие с фирменным стилем Центра (брендбуком).	до 25.08.2023г.	Сарлов А.Л.