



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА – ИНТЕРНАТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ села НУНЛИГРАН»

689274 Чукотский автономный округ Провиденский городской округ село Нунлигран ул. Кергау 1, 2 телефон-факс (842735)26-317
school-nunligran@mail.ru

«Утверждено»

Приказ от 21.04.2023 № 53/1-ОД

Директор МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран»

С.В.Омрынто

Дорожная карта
по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и
технологической направленностей в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Школа-интернат основного общего образования
села Нунлигран» Провиденского городского округа Чукотского автономного округа

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	2.	3.	4.
Создание нормативно-правовой базы			
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	18.04.2023	Сарлов А.Л. Эйненкеу В.В. Омрынто С.В. Эйненкеу В.С. Рындина Т.А.
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	до 21.04.2023 г.	Омрынто С.В.
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	до 21.04.2023 г.	Омрынто С.В.
4.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центра образования естественно-научной и технологической направленностей	до 21.04.2023г.	Эйненкеу В.В. Омрынто С.В. Эйненкеу В.С. Сарлов А.Л.
5.	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей	до 20.05.2023 г.	Шарманжинова Н.И. Рындина Т.А. Эйненкеу В.В. Эйненкеу В.С. Зенченко Е.С. Сарлов А.Л. Омрынто С.В.
6.	Составление и утверждение программ внеурочной деятельности и	до 20.05.2023 г.	Шарманжинова Н.И. Рындина Т.А.

	дополнительного образования с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора.		Эйненкеу В.В. Эйненкеу В.С. Зенченко Е.С. Сарлов А.Л. Омрынто С.В.
Работа с кадрами			
7.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	до 21.04.2023 г.	Омрынто С.В. Сарлов А.Л.
8.	Участие в онлайн вебинарах	До 1 сентября 2023г.	Шарманжинова Н.И. Рындина Т.А. Эйненкеу В.В. Эйненкеу В.С. Зенченко Е.С. Сарлов А.Л. Омрынто С.В.
9.	Поведение семинара «Создание и открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат основного общего образования села Нунлигран»	05.06.2023 г.	Эйненкеу В.В. Эйненкеу В.С. Сарлов А.Л.
10.	Прохождение педагогическими работниками осуществляющими деятельность на базе Центра «Точка роста» обучения по программам повышения квалификации	До 01.09.2023 г.	Все сотрудники центра
Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра			
11.	Определение кабинета для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	до 31.05.2023 г.	Омрынто С.В. Все сотрудники Центра
12.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	до 01.02.2023 г.	Омрынто С.В. Сарлов А.Л.
13.	Определение поставщиков и подрядчиков	до 01.06.2023 г.	
14.	Закупка, доставка оборудования	до 01.09.2023 г.	Омрынто С.В. Сарлов А.Л.
15.	Наладка оборудования	до 10.09.2023 г.	Сарлов А.Л. Все сотрудники центра
Работа с участниками образовательных отношений			
16.	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	до 14.09.2023 г.	Сарлов А.Л. педагоги Центра
17.	Открытие Центра	октябрь – ноябрь 2023 г.	Омрынто С.В., все сотрудники Центра, представители социума